MANDAT
For prosjekt ved Hordaland sivilforsvarsdistrikt

	NAVN
	Nye kapasiteter


	FORMÅL
	Formålet med prosjekt ”Nye kapasiteter” er følgende: 

1. Utvikle distriktets forsterkningsrolle i tråd med primæransvarliges behov og ønsker om støtte fra Sivilforsvaret
2. Utvikle distriktets ressurser slik at etaten blir oppfattet som tidsriktig og troverdig
3. Etablere gode relasjoner med sentrale samarbeidspartnere
4. Gjøre egne kapasiteter kjent for andre
5. Stimulere distriktets personell til nytenkning og bidra til personlig utvikling for den enkelte medarbeider


	PROSJEKTBESKRIVELSE

	Prosjektet skal vurdere, anbefale og evt implementere følgende nye kapasiteter :

1. Rekognoseringsgruppe (førsteinnsats på skadestedet)  - R-gruppe
2. FIG Logistikk 
a. Eget materiell/oppsetning (OU)

b. Leid materiell (f eks fra Bautas)

c. Kystverkets materiell

d. Kompetansekrav og opplæring

3. Samhandling og koordinering FIG Bergen og FIG Logistikk 

4. KO-pakke m/ telt, lys, varme og lederstøttesystemer (samband/IKT med programvare).  KO-pakken skal inngå som en del av FIG Logistikk. 

5. Sambandshenger for støtte under store innsatser

Når det gjelder samband/IKT-utstyr, så skal prosjektet utarbeide et forslag til standard/kravspesifikasjon.  NUS (Norwegian Undac Support) har en standard for sitt behov på området (ICT-module), og dette skal brukes som et utgangspunkt.


	PROSJEKTLEDER


	Johnny Aslaksen (Sivilforsvarsadjutant Operasjonsseksjonen )

Ansvar:

Prosjektleder er hovedansvarlig for fremdrift av prosjektet, dvs. koordinere møtevirksomhet, arbeidsfordeling innad i prosjektgruppen, overholde tidsfrister, samt ansvarlig for at sluttrapport overleveres.
Prosjektleder skal rapportere til Referansegruppe. 



	PROSJEKTGRUPPE


	1. Johnny Aslaksen (PL)
2. Eivind Hovden 

3. Kjell-Tore Aarnæs

4. Tommy Steinnes
5. Terje Hella
6. Lene Halvorsen
7. Tor Einar Johnsen (FIG-leder  Bergen)
8. Helge Søfteland (FIG-leder Voss)


	REFERANSEGRUPPE

	1. Hordaland politidistrikt

2. Helse Bergen
3. Brannvesen (Bergen/Os/Fjell/evt andre) 
4. DSB
5. Vest-Agder/Aust-Agder SFD  (evt andre)
Referansegruppen skal brukes aktivt i prosessen, både som rådgivere og som kvalitetssikrere. 

	TIDSFRISTER

	Innlevering av 1. utkast: 
1 aug 2010
Innlevering av 2. utkast: 
15 okt 2010
Innlevering av sluttrapport: 
20 des 2010


	RAPPORT

	Prosjektgruppen skal innen oppsatt frist levere sluttrapport til Referansegruppe. Referansegruppen overleverer rapporten videre til Distriktssjef.
Rapporten skal inneholde følgende hovedtema:

· Innledning
· En faktoranalyse med vurdering av ulike alternativer 

· En anbefaling med kravspesifikasjon

· En beskrivelse av administrative og økonomiske 
               konsekvenser/kostnader


	ØKONOMI/ADM. BESTEMMELSER

	· Det er ikke satt av midler til anskaffelser av utstyr. Anskaffelser av 
               utstyr skal skje etter at anbefaling fra prosjektet, og i dialog med DSB.
· Arbeidet skal i hovedsak foregå innenfor ordinær arbeidstid.

· Møterom i distriktets hovedkontor skal primært benyttes.

· Distriktet kan stille nødvendig datautstyr til rådighet.

· Evt. bruk av overtid skal klareres med Distriktssjef i forkant.



	IMPLEMENTERING 


	Dato:  Etter nærmere ordre og i dialog med DSB

	EVALUERING


	Dato:  Ett år etter implementering


	GODKJENT

	_________________________                     ____________

   Anne-Margrete Bollmann                                   Dato

              Distriktssjef




